



ที่ นน ๐๐๒๓.๓ / ๓๘๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปัว

ตามหนังสืออำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/๒๘๗๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปราชการ และปรับลดวงเงินสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านจุน หมู่ที่ ๕ บ้านตาหลวง ตำบลปากกลาง อำเภอปัว เพื่อขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านได้ตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่า ขาดเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้

๑. เอกสารผลการทดสอบการรับน้ำหนักรับน้ำหนักของดิน
๒. บันทึกขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากผู้ควบคุมงาน ที่แสดงให้เห็นปัญหา และแนวทางที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๓. รายงานประจำวัน/สัปดาห์
๔. หนังสือยินยอมให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงและไม่ขอรับเงินค่าตอกเสาเข็มของผู้รับจ้าง
๕. ผังก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา เดิม และที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๖. เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทุกแผ่น

จึงขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากกลางทราบและดำเนินการ และรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมให้จังหวัดเพื่อเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เรียงมาเพื่อดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น/๓

โทร. ๐-๕๔๗๑-๖๓๘๓